

Vereins-OS / M75-Manager — Vorlage für den Vorstand

Vorlage an: Komitee / Vorstand MERSCH75 · **Datum:** 29. Juni 2026 · **Verfasser:** Cascade (KI-Assistenz), auf Basis Code-Analyse **Betreff:** Stand, Nutzen, Kosten, Risiken und Entscheidungsbedarf zum vereinseigenen Verwaltungssystem „Vereins-OS / M75-Manager“

1. Worum geht es? (in einem Satz)

Der MERSCH75 entwickelt ein **eigenes, selbst-gehostetes Verwaltungssystem**, das Mitglieder, Finanzen, Sport, Kommunikation und Vereinsorganisation an **einer Stelle** bündelt — unabhängig von teuren Fremdanbietern und im **vollen Eigentum des Vereins**.

2. Warum für den Verein wichtig (Nutzen)

- **Digitale Souveränität:** Alle Vereinsdaten liegen beim Verein, nicht bei kommerziellen Drittanbietern. RGPD-konform.
- **Schluss mit Excel-Wildwuchs:** eine einzige, verlässliche Datenquelle statt verteilter Listen.
- **Zeitersparnis:** Beiträge, Anwesenheit, Spielpläne, Mitgliederpflege weitgehend automatisiert.
- **Kostenkontrolle:** Open-Source-Bausteine, geringe laufende Serverkosten statt Lizenzgebühren pro Mitglied.
- **Zukunftssicher & übergabefähig:** dokumentiert und modular — auch ein anderes Komiteemitglied kann es übernehmen.

3. Wo stehen wir? (ehrlicher Reifegrad)

Das System ist **kein Prototyp mehr, sondern bereits eine große, nutzbare Anwendung** (Größenordnung eines kleinen kommerziellen Produkts).

Bereich	Stand
Sportbetrieb (Spiele, Teams, Training, Statistik, Verbands-Import)	✅ läuft
Mitgliederverwaltung (inkl. Excel-Import, Mitgliederkarten/QR-Check-in)	✅ läuft
Finanzen Basis (Beiträge, offene Posten, Zahlungsaufforderungen)	✅ läuft
Dokumente, Kalender, E-Mail, Anwesenheit	✅ läuft
Chat, Profile, Anmeldungen, Website-Anbindung	🟦 funktioniert, Ausbau nötig
Sponsoren, Galerie, Newsletter, Shop, Dienste, Hallen	🟡 angelegt, noch ohne Fachlogik
Schiedsrichter, Verletzungen/Reha, Fahrgemeinschaften, Saison-Archiv, SEPA	🧩 Datengerüst da, Bedienoberfläche fehlt
KI, Monitoring, automatischer Backup, Messenger (Matrix)	📅 geplant

Kernbotschaft: Das teure Fundament (Datenmodell, Sportkern, Finanzen) **steht**. Viele Erweiterungen sind „halbfertig zum kleinen Preis“, weil die Datenstruktur schon existiert.

4. Was kostet das? (Größenordnung, jährlich)

Posten	Schätzung/Jahr	Anmerkung
Server-Hosting (Hetzner/Hostinger)	~ 60–250 €	je nach Leistung; ein VPS reicht zum Start
Domain (mersch75.lu)	~ 20–40 €	bereits vorhanden
Software-Lizenzen	0 €	Open Source / Eigenentwicklung
Backup-Speicher (lokales QNAP)	einmalig Hardware	falls Offsite-Backup gewünscht
Entwicklung/Pflege	ehrenamtlich	Hauptaufwand ist Zeit, nicht Geld

Im Vergleich: Kommerzielle Vereins-Software kostet oft mehrere hundert bis über tausend Euro/Jahr und hält die Daten beim Anbieter.

5. Risiken & wie wir sie beherrschen

Risiko	Bedeutung	Gegenmaßnahme
Abhängigkeit von einer Person	Wissen nur bei einem Entwickler	Doku vorhanden; Ziel: 2. eingearbeitete Person im Komitee
Demo-Passwörter / Sicherheit	vor Echtbetrieb kritisch	vor Produktivstart zwingend bereinigen
Kein automatisches Backup (noch)	Datenverlust bei Ausfall	Backup-Konzept (nächtlliche Kopie) priorisieren
Noch keine automatischen Tests	Fehler bei Änderungen	schrittweise Tests für kritische Abläufe
Reife-Gefälle der Module	manche Seiten noch leer	als „in Entwicklung“ kennzeichnen, schrittweise ausbauen

6. Empfehlung an den Vorstand (Entscheidungsbedarf)

1. **Grundsatzbeschluss:** Verein setzt mittelfristig auf das eigene Vereins-OS als zentrales System.
2. **Budget freigeben** für Server-Hosting (kleiner jährlicher Betrag, s. §4).
3. **Pilotbetrieb** mit einem abgegrenzten Bereich starten (Vorschlag: **Mitglieder + Beiträge**), bevor alles umgestellt wird.
4. **Verantwortlichkeit:** eine zweite Person zur Einarbeitung benennen (Ausfallsicherheit).
5. **Vor Echtstart:** Sicherheit bereinigen (Demo-Passwörter) und Backup einrichten.

7. Fahrplan (nächste 6–12 Monate, Vorschlag)

- **Quartal 1:** Sicherheit + Backup, Pilot „Mitglieder & Beiträge“ im Echtbetrieb.
- **Quartal 2:** Website automatisch mit Live-Daten (Tabelle/Spiele) verbinden; Sponsoren- und Galerie-Modul ausbauen.
- **Quartal 3:** Monitoring (Verfügbarkeit) + erste KI-Hilfe (Regel-/Formular-Assistent).
- **Quartal 4:** Automatisierungen (Neumitglied → Willkommen → Rechnung), Saison-Archiv.

8. Fazit

Der Verein besitzt bereits ein **wertvolles, funktionierendes Fundament** mit echtem Alltagsnutzen. Mit überschaubaren laufenden Kosten und ehrenamtlichem Einsatz lässt es sich Schritt für Schritt zu einem **vollständigen Vereins-Betriebssystem** ausbauen — bei voller Datenhoheit und Unabhängigkeit.

Bitte um Beschluss: Budgetfreigabe Hosting + Start des Pilotbetriebs „Mitglieder & Beiträge“.

Detail-Unterlagen auf Wunsch: `M75-Manager-Technik.md` (technisch), `M75-Manager-Kindgerecht.md` (einfach erklärt), `M75-Manager-Statusbericht.md` (vollständige Analyse).